

Утверждаю:  
Директор МБОУ СОШ №175  
О.В. Федорчук  
«13» августа 2018 г.



Согласовано:  
Директор НКПИ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

Согласовано:  
Директор НКПИИТ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

Утверждена  
Приказом ОО  
от 13.08.18 № 124-ОД



Дорожная карта МБОУ СОШ №175

№	Содержание работ	Исполнитель	Срок исполнения
Организационные мероприятия. Профориентационная работа в общеобразовательной организации			
1.	Создание рабочей группы по реализации проекта и утверждение ответственных лиц за реализацию проекта	О.В. Федорчук директор	03.08.2018
2.	Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта	М.П. Зайцева зам. директора ВР	03.08.2018
3.	Определение исполнителей тестирования на уровне общеобразовательной организации и условий проведения (психологи, социальные педагоги, организаторы в аудиториях)	М.П. Зайцева зам. директора ВР	16.08.2018

4.	Организация профориентационных мероприятий 1 сентября: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Классный час с использованием материалов интернет-портала ПРОЕКТОРИЯ для учащихся 5-х классов</li> <li>• Классный час с включением вопроса по информированию о проекте «Билет в будущее» для учащихся 6, 7-х классов</li> </ul>	М.П. Зайцева зам. директора ВР Кл/руководители 5-7 классов (202 чел.)	01.09.2018 09.40 – 5-е классы 11.40 – 6, 7-е классы
5.	Проведение родительского собрания с родителями обучающихся с участием профориентаторов СПО и использованием информационных материалов для организации профориентационной работы в ОО (буклеты, фильмы, материалы для проведения родительских собраний в ОО).	М.П. Зайцева зам. директора ВР Горячева М.А. психолог Кл/руководители 5-7 классов	04.09.2018 18.00 Выступление профориентаторов: 1. Новосибирский колледж питания и сервиса 2. Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники 3. Новосибирский торгово-экономический колледж
6.	Интерактивное взаимодействие, обмен информацией с руководителями проекта, предоставление информации о реализации дорожной карты	Директор Фокина О.Г. 3491847	Ежедневно (по мере необходимости)
7.	Экскурсия в Новосибирский профессионально-педагогический колледж г. Новосибирск, ул. Немирова-Данченко, 121	М.П. Зайцева зам. директора ВР Кл/руководители 9-х классов (75 чел.)	04.09.2018 13.30-15.00

8.	Экскурсия в Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса г. Новосибирск, ул. Зорге, 12	М.П. Зайцева зам. директора ВР Кл/руководители 8-х классов (50 чел.)	05.09.2018 13.00-14.30
9.	Экскурсия в Новосибирский колледж парикмахерского искусства г. Новосибирск, ул. Степная, 57	М.П. Зайцева зам. директора ВР Кл/руководители 5-х классов (52 чел.)	06.09.2018 10.00-11.30
10.	Экскурсия в Новосибирский колледж печати и информационных технологий г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко, 102/1	М.П. Зайцева зам. директора ВР Кл/руководители 6-х классов (75 чел.)	07.09.2018 11.00-12.30
11.	Совещание координаторов и участников проекта (о готовности к проведению и особенностях тестирования) г. Новосибирск ул. Блюхера, 40	М.П. Зайцева зам. директора ВР Горячева М.А. психолог	29.08-30.08. 2018.
12.	Сбор информации о количестве обучающихся, включенных в проект, количестве классов и параллелей	М.П. Зайцева зам. директора ВР Горячева М.А. психолог	До 03.08.2018
13.	Информирование и подготовка к участию детей и родителей в тестировании: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание информационной страницы на сайте школы</li> <li>• Размещение записи обращения руководителя ОО</li> </ul>	О.В. Федорчук директор М.П. Зайцева зам. директора ВР Горячева М.А. Психолог	01.08-08.08. 2018

Материально – техническое, научно - методическое и информационное обеспечение реализации проекта

14.	Подготовка материально-технической базы для тестирования: выделение помещений, подготовка анкет, письменных принадлежностей, регистрационных форм	М.П. Зайцева зам. директора ВР Горичева М.А. психолог	Август 2018
Проведение профориентационного тестирования, обработка и доведение его результатов до потребителей			
15.	Проведение тестирования	М.П. Зайцева зам. директора ВР Бородин С.В. методист Горичева М.А. психолог	09.09.2018
16.	Обработка результатов	М.П. Зайцева зам. директора ВР Горичева М.А. психолог	Сентябрь 2018
17.	Доведение результатов тестирования до участников тестирования, родителей (законных представителей), руководителей школ	М.П. Зайцева зам. директора ВР Горичева М.А. психолог	Сентябрь 2018
Подведение итогов реализации проекта			
18.	Отчет руководителей образовательных организаций об итогах реализации проекта по установленной форме	О.В. Федорчук директор	Сентябрь 2018

**Критерии результативности реализации проекта:**

1. Полнота выполнения дорожной карты проекта (95-100%).
2. Соблюдение сроков проведения мероприятий из дорожной карты проекта (100%).
3. Охват тестированием обучающихся 5-7 классов в образовательной организации (не ниже 50%).
4. Доведение результатов тестирования до обучающихся и их родителей, (законных представителей) (100%).
5. Отсутствие претензий в ходе проведения тестирования со стороны родителей (законных представителей) обучающихся.